

胡冬冬

市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需 资金项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金

项目实施单位：正宁县融媒体中心

评 价 主 体：正宁县融媒体中心



2024 年 9 月

- 1 -

市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金项目支出 绩效评价报告摘要

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- （三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

为进一步促进融媒体中心规范化建设，推动市县媒体信息纵深融合，构建全方位、立体式、紧密型的融媒联盟，我中心与市融媒体中心对接、与市融媒文化产业集团公司达成年度合作协议，对我县在县级融媒宣传、媒体平台、技术服务、舆情监测、电视传播以及重大主题采访等方面予以深度支持。

（二）项目预算安排和支出情况。

（正财预字〔2023〕01号）26万元，为年初预算项目，主要用于融媒体中心建设发展。

（三）项目主要内容和实施情况。

该项目为年初预算项目，于2023年1月份县级财政立项，市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金（正财预字〔2023〕01号）26万元，主要用于促进县融媒体中心规范化

发展，推动市县级媒体信息深度融合，构建全方位、立体式融媒联盟。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。资金执行率均是100%。

（四）项目组织管理。

根据 2023 年度资金考核考评内容，我中心客观真实地对项目开展自查自评，我中心市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金项目 1 个，年度预算项目资金 26 万元，其中用于融媒体中心建设的 26 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年度，我中心市县媒体联动支持县级融媒规范发展项目资金 26 万元，主要用于促进县融媒体中心规范化发展，推动市县级媒体信息深度融合，构建全方位、立体式融媒联盟。项目资金均已支付到位。

（二）2023年度阶段性绩效目标

该项目一次性支付到位。

三、评价基本情况

（一）2023 年下达正宁县融媒体中心项目资金预算经费 26 万元，实际到位 26 万元，到位率 100%，全年完成支出 26 万元，项目执行率 100%，分拨及时、执行到位。

（二）本着公平公正的原则，公开竞标，和市级媒体于年初签署合作协议，此项目的实施，极大程度上加快了我们媒体融合的步伐，从稿源、平台、技术到服务等方面，弥补我们不足的同时，提高了我们的宣传报道的水平。

（三）专项资金我们严格按照（正财预字〔2023〕01号）相关规定，坚持统筹安排、分级管理、专款专用的原则。在资金拨付方面，严格审批程序，确保手续完备。

（四）评价人员

曹冬冬 正宁县融媒体中心主任 13809341512

张丽娜 正宁县融媒体中心副主任 15268988402

周 兵 正宁县融媒体中心工会主席 13909345608

四、评价结论和绩效分析

（一）资金管理情况分析。

县融媒体中心坚持属地原则，项目资金管理制度健全并执行良好，且经费使用合理，投入有保障。

一是完善了财务制度，中央、省、地方配套的专项经费实行专款专用。

二是资金支付严格履行审批程序，制定有内控制度并严格执行。

（1）县财政部门审核严格、流程规范，我单位也有严格

的财务管理、审批、支付制度，不存在资金使用程序不规范、使用效益不高的情况。

(2) 所有下达资金都做到了及时使用，不存在资金长期闲置、浪费等情况。

(3) 我中心项目实施和资金使用都有严格、规范的流程，中心定期会对资金管理工作进行审查，包括项目的划拨、使用、结算等环节都符合相关法规和内部制度要求，不存在项目实施和资金使用疏于管理的情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年正宁县融媒体中心致力于新全媒体平台建设，合理规范使用下达资金 26 万元，使用规范，执行到位，支出责任履行到位，全年完成良好。资金使用、分配合理规范。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：正宁县融媒体中心目标全年支出金额达到 26 万元，实际支出 26 万元，支出执行率 100%。

质量指标：正宁县融媒体中心省市目标下达资金符合政策规定比例 100%，使用对象准确率 100%。完全用于地方融媒体中心建设运行及运维上。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益：资金下达后大力度的支持了我地方融媒体事业的发展，为全县经济社会发展提供了强有力的舆论支撑，服务了发展大局。

可持续影响：弘扬主旋律、传递正能量，新闻舆论宣传事业对促进全县经济文化发展大局具有举足轻重的作用。

3. 满意度指标完成情况分析

我中心各项指标分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，较好的完成了各项指标任务。项目实施效果的满意度 100%。

五、项目主要经验及做法。

1、项目实施增强融合意识

时代在变，媒体传播平台以及传播方式都发生了改变，与市级媒体签署供稿协议，便于我们利用新媒体的优势来转变工作形式，促进新闻工作的飞速发展。

2、项目实施保证时效性的同时增加内容深度

和市级媒体连同发展，这就要求我们首先要保证新闻的时效性，对于我们有价值的新闻，要第一时间进行筛选、甄别并分享报道，错过时效就错失新闻的价值。

3、项目实施拓宽获取信息的渠道

随着新媒体技术的发展，新闻工作者要多拓宽视野，不断丰富新闻信息的获取途径。提升我们的新闻敏锐度，使自己的报道贴近生活、贴

近群众的同时更有亮点。

六、存在的问题及原因分析

1、新闻记者观念意识较为落后

互联网时代，融媒体发展日益深入，但基于传统媒体成长起来的很多新闻记者，在新闻创造手法上仍然比较保守，特别是受到年龄和其他因素的限制，融媒体时代一些具备流量价值和文化价值的新闻作品的创作对于一些新闻记者而言具有一定的难度。这就需要新闻记者打破过去的传统采编方式，从不断发展的网络中寻找主流思想，并实现编采融合。

2、信息质量参差不齐

互联网因具有庞大的数据库，已是新闻工作者获取信息的主要途径之一。特别是随着信息技术不断发展，信息传播方式和渠道都在不断变革，其传播和更新速度更是相应提升，然而，大量不实“新闻”也混杂其中，在信息选择上增加了难度。新闻工作者在面对搜索到的大量信息时，如何分辨出重点信息、鉴别出真实信息等，以展开进一步工作成为重要环节。因此，如何在互联网中快速、准确发掘重点的正确信息是新闻工作者所面临的问题之一。

七、下一步打算

1、**提高认识，突出重点。**我们将进一步提高政治敏感性，努力提升业务能力，强化移动优先，强化融媒体功能内涵拓展，将传播平台与社会公共服务平台相融相通，在服务县委县政府中心工作和群众生产生活方面发挥重要作用，推动融媒体可持续发展。

2、**完善机制，激发动力。**持续激发融合发展新动力，完善改进机制体制，瞄准前沿科技，拓展传播渠道，研发融媒产品，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，牢记举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全力打造新型主流媒体强大宣传舆论阵地。

3、**创新思维，优化方式。**在媒体融合背景下，需要新闻记者能够保持创新的思维理念，优化新闻的获取途径和采访方式，提高新闻的时效性，增强信息的深度，并且要多关注一些关注度较高的舆论热点，贴近受众群体的生活，吸引社会大众关注。对于新闻记者本身来说，则是要增强其自身的融合意识，提高创新能力和其综合素质，实现从传统媒体工作者向全能型的媒体工作者的转型，才能更好地适应这个时代发展，促进媒体向更健康更长远方向迈进。

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无

附：1.项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考模板见附表1）

2.项目问题清单（参考模板见附表2）

附表 1



项目支出绩效评价评分表

项目名称：市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	市民接受新闻信息的占比	≥98%	98%	100	官方数据采集	官媒后台数据	数据对比
	质量指标	新闻信息对全县舆论宣传质量提高度	≥98%	98%	100	群众反馈率	官媒后台数据	数据对比
	时效指标	正宁融媒普及速度	≥98%	98%	100	收视率	官媒后台数据	数据对比
效益指标	社会效益指标	全县市民收看新闻信息的比例	≥98%	98%	100	数据核查	媒体收视率	现场调查
满意度指标	服务对象满意度	效益指标	=100%	100%	100	问卷调查	官媒后台数据	现场调查
		群众满意度指标	=100%	100%	100	群众调查	官媒后台数据	现场调查

附表2

正宁县融媒体中心
市县媒体联动支持县级融媒规范发展所需资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面 存在的问题	1	正宁县融媒体中心	无
	2	正宁县融媒体中心	无
	3	正宁县融媒体中心	无
资金管理方面 存在的问题	1	正宁县融媒体中心	无
	2	正宁县融媒体中心	无
	3	正宁县融媒体中心	无
项目实施方面 存在的问题	1	正宁县融媒体中心	无
	2	正宁县融媒体中心	无
	3	正宁县融媒体中心	无
项目产出方面 存在的问题	1	正宁县融媒体中心	无
	2	正宁县融媒体中心	无
	3	正宁县融媒体中心	无
项目效益方面 存在的问题	1	正宁县融媒体中心	无
	2	正宁县融媒体中心	无
	3	正宁县融媒体中心	无
其他问题	1	正宁县融媒体中心	无
	2	正宁县融媒体中心	无
	3	正宁县融媒体中心	无
备注:			