

郑学

2024.3.27

# 正宁县湫头镇人民政府文件

湫政发〔2024〕55号

## 关于上报《正宁县湫头镇新庄子村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄巩固提升项目实施方案》的报告

县文旅局：

根据《中共甘肃省委组织部甘肃省财政厅关于转发〈中共中央组织部 财政部关于进一步开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知〉的通知》（甘组通字〔2023〕38号）精神，结合村情实际，委托铭扬工程设计集团有限公司编制《正宁县湫头镇新庄子村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄巩固提升项目实施方案》已完成，现随文上报，请审查审批。

### 一、新庄子村红色历史及基本情况

**（一）红色历史。**1932年3月20日，谢子长率陕甘游击队来到寺村塬，将群众自发组织的民团改编为赤卫军，成立了赤卫军指挥部，杜兴邦任总指挥。3月22日陕甘游击队在湫头新庄子村岳王庙附近的麦场里，召开寺村塬东起五顷塬、西至上南坡头72个村庄的农民代表大会。会上经选举成立的陕甘边区革命委员会，由于成立地点在寺村塬故称其为寺村塬革命委员会。寺村塬革命委员会由15人组成，农民委员10人，游击队委员5人，其中正、副主席3人，常务委员7人。陕甘游击队政委李杰夫任主席，车家沟村农民张进元、西城村农民唐贵荣任副主席。下设土地、肃反、财政、食粮4个委员会。寺村塬革命委员会驻新庄子村西洼。

陕甘边区革命委员会成立后，领导农民开展土地革命斗争，发动和组织群众打土豪、分田地，没收地主的粮食、牛羊及财产等分配给农民，镇压恶霸豪绅。3月底，游击队和革命委员会在苟仁寺召开了有上千人参加的群众大会，公审并处决了大豪绅赵元亨和恶霸巩德功。8月底，由于国民党军队的“围剿”和陕西省委“左”倾机会主义路线的执行人杜衡、李艮等人的错误指挥，陕甘游击队接连失利，被迫撤离寺村塬，根据地丧失，革命委员会随之解散。

寺村塬革命委员会是中共陕甘边历史上成立的第一个革命政权，也是甘肃历史上成立的第一个革命政权。它虽然在时间上只存在了短短的5个月，但它却是一次惊天动地的革命实践，是

中国共产党人在西北地区创建革命政权的第一次尝试，它传播了革命的种子，打击了地主豪绅，扩大了共产党的影响，为 1934 年 11 月陕甘边革命委员会在南梁的重新恢复，奠定了坚实的群众基础，在中共陕甘边历史上留下辉煌的一页。

**（二）村情民情。**新庄子村位于湫头镇西南 2.1 公里处，南罗公路穿境而过，东邻双佛堂村，西接永和镇上南村，北邻苟仁村，南与三嘉乡刘家川村接壤。共辖 9 个村民小组，463 户 2338 人。通村水泥路 5 条 4 公里；耕地 2596 亩，其中塬地 2026 亩，山地 570 亩，人均 1.05 亩。以肉牛和苹果产业为主导，共有果园 540 亩，年产值 600 万元；新建新庄子村肉牛养殖小区 1 个，百头肉牛养殖家庭农场 2 个，采取合作社+的模式带动散户养殖 40 多户，肉牛存栏 800 多头；发展 500 头以上养猪场 3 个，存栏 2000 多头。为壮大产业基础，通过支部引领，建成二级煤炭配送中心 1 个，在建生物质燃料加工企业 1 个，面粉加工厂 1 个。

**（三）组织基础。**村党支部现有支部委员 5 人，党支部书记于 2021 年 1 月通过选举兼任村委会主任，实现了“一肩挑”。党支部划分为 2 个党小组，共有党员 69 名，其中女党员 14 名，45 岁以下党员 22 名，高中以上学历党员 20 名。党员中致富带头人 8 名。村级组织活动阵地占地 10 亩，建有一栋两层 18 间 537 平方米的楼房。在支部班子的带领下，村级产业结构初步形成，基础设施大为改善，服务水平和能力极大提高。2018 年，成立了正宁县福万家种植农民专业合作社。2019 年，成立了正宁县昶

农乐养殖农民专业合作社，通过扶贫资金入股分红，2022 年村集体经济收入为 10.08 万元，2023 年村集体经济收入达到 16.3 万元。

**（四）取得成效。**2022 年，新庄子村被列为中组部红色美丽村庄试点建设项目，新建寺村塬革命委员会“1932 主题广场”，安装玻璃钢镀铜材质主题雕塑，修复寺村塬革命委员会旧址窑洞 3 孔；安装红色村标识牌、休闲景观廊架和 1 组石头材质坐凳，翻修改造沿线 33 户农户门头，新建翻修围墙 210m，门楼 1 个，红色小品景观 2 组，打造红色文化墙 2500 m<sup>2</sup>、浮雕墙 150 m<sup>2</sup>，新建木质红色文化宣传廊架 2 座，配套完成道路、广场硬化及周边绿化；探索“党支部+合作社”方式，建成了新庄子养殖小区，村委委员领办建成了面粉加工厂，每年为村集体分红 4.8 万元，发展带动养殖农户 15 户，户均增收 6000 元以上；充分发挥党建引领作用，成立寺村塬红色志愿服务队，建办红色书屋，举办湫头镇庆祝中国共产党成立 102 周年主题实践系列活动和红色文化周活动，群策群力共建“寺村塬红色村庄”。至目前，共开展红色教育活动 28 场，参与群众达 3.3 万人（次）。

## 二、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以全面推动组织振兴、增强村党组织政治功能、提升组织力为目标，以

提升乡村治理能力为重点，围绕“红色文化传承地、绿色发展示范村”的巩固提升目标，以建强红色堡垒、传承红色基因、打造红色引擎、发展红色旅游、壮大村集体经济为重点，全面实现新庄子村红色教育功能有效发挥，集体经济不断发展，村容村貌显著改善，村庄治理和谐有序，村党组织组织力明显增强，以传承红色基因赋能乡村振兴。

### 三、主要内容

（一）建强战斗堡垒，发挥引领作用。按照农村党支部建设标准化要求，选优配强党组织班子，实现专业化管理的村党组织书记和村委会主任“一肩挑”，引导其更好发挥组织优势，提升党支部的服务能力。结合开展村党组织书记后备力量筛选培育行动，培育村党组织书记后备干部2名、其他村干部后备干部2名，组长9名。在返乡创业大学生中培养一批入党积极分子，为村党组织建设注入新鲜血液。严格党的组织生活，加强党员政治训练、思想淬炼。围绕乡村振兴、产业培育、红色旅游开发、人居环境提升等工作，全面加强党的领导，充分发挥党组织在农村建设中的作用，引领农村发展、群众致富。

（二）开展“红色教育”，传承红色基因。立足发展阶段和村庄特色，按照“有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说”的要求，深入挖掘开发红色资源，收集整理民间收藏的革命斗争史料和文物，挖掘编制民间流传的红色革命故事图书，在全镇中小学校开设红色课堂，让青少年重温革命历史，传承红色基因，坚持

把红色资源作为党员干部坚定理想信念、加强党性修养的生动教材，作为团结凝聚广大群众听党话、感党恩、跟党走的有效载体，广泛深入讲好军民鱼水情的红色故事，组织学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，让红色基因代代相传。

### **1.基础设施改善提升项目**

**建设内容：**投资 80 万元，对建成的 8 孔窑洞崖面安防设施进行改造，修缮寺村塬革命委员会旧址窑洞 6 孔，对院落进行硬化、美化、亮化。对村庄沿线环境卫生进行整治提升，同时，在合适位置布设党建文化宣传长廊。

**拟选地址：**湫头镇新庄子村新二组。

**资金预算：**从中央红色美丽村庄试点资金中列支 80 万元。

**（三）发展特色产业，壮大集体经济。**立足村情实际和发展现状，采取农户与支部合营的模式，培育壮大新型农业经营主体，推进农村产业规模化集约化运营，推动乡村产业全链条升级，进一步壮大村集体经济，带动农户增加收入。

### **1.壮大村集体经济项目**

**建设内容：**投资 20 万元，由村党支部领办合作社，以实物形式购置农家乐餐厨设备、榨油机、碾米机、脱皮制榛机，红色旅游纪念品及服饰，农产品货架等，预计每年增加村集体收入 1 万元。

**拟选地址：**湫头镇新庄子村新二组。

**资金预算：**从中央红色美丽村庄试点资金中列支 20 万元。

**（四）健全领导机制，加强村级治理。**严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员和村级重大事项决策“四议两公开”等党内制度，加强民主管理监督和协商，引导党员群众积极主动参与红色美丽村庄维护和日常监督管理。健全和创新村民自治机制，完善村规民约，发挥红白理事会、道德评议会、村民议事会和禁毒禁赌会等村民自治组织的能动性，并组织开展文明家庭和“五好家庭”创建、寻找最美家庭等活动，打造充满活力、和谐有序善治村。

**（五）提升村容村貌，建设红色村庄。**坚持将传承红色基因转化为村党组织带领村民改善农村生活生产设施、打造安居乐业美丽家园的生动实践。动员广大群众积极行动，从日常习惯改起、从个人卫生讲起，从房前屋后扫起、从举手小事做起，人人参与垃圾治理，全面消除“视觉贫困”。

#### **四、推进计划**

正宁县湫头镇新庄子村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄巩固提升试点工作分前期准备、组织实施、评估验收三个阶段实施。

**（一）前期准备阶段（2024年1月—2024年3月31日）。**在实地勘察，充分调研的基础上，制定巩固提升试点实施方案，广泛征求党史、宣传、文旅、自然资源等部门的意见建议，统筹乡村基础设施和公共服务布局，持续改善村容村貌，健全红色美丽村庄建设管护机制，确保项目建成后长期发挥效益。

**（二）组织实施阶段（2024年4月1日—2024年10月31日）。**在寺村塬革命委员会旧址修缮6孔窑洞、维修塌方，建设农家乐、榨油坊，建设农产品展示区等工程，全面展示红色村的历史文化、生态环境和乡风文明。

**（三）评估验收阶段（2024年11月1日—2024年11月30日）。**成立专门工作组，对项目建设情况和创建成效验收，申报上级部门对试点工作进行综合验收，并提炼总结试点经验。

## **五、资金概算及来源**

**（一）资金概算。**概算总投资107.85万元，其中：基础设施改善提升项目79.67万元，壮大村集体经济项目20万元，其他费用8.17万元。

**（二）资金来源。**中央红色美丽村庄试点资金100万元，单位自筹7.85万元。

## **六、预期效果分析**

正宁县湫头镇新庄子村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄巩固提升试点工作，可打造集红色廉政教育、乡村旅游、便民服务等为一体的高品质红色村庄，极大地提升新庄子村的影响力与知名度、美誉度，吸引周边游客。试点配套项目的实施，能够将红色资源和自然生态资源有效融合，使村庄基础设施更加完善，红色氛围更加浓厚，更好的服务群众和游客，预计建成后年接收游客3000余人次，不断增加村级红色旅游收入。同时，以红色旅游产业带动本地苹果、时令蔬菜等其他特色产业发展，

建办农家乐，发展农业观光采摘。集体经济收入将用于日常设施维护费用和公益岗位人员报酬。

## 七、加强组织领导

（一）强化责任落实。全面落实试点工作责任制，县委、县政府坚持每季度调研 1 次试点工作，确定县委常委、组织部长为试点工作联系协调包抓领导。由县委常委、组织部长任组长的红色美丽村庄试点工作领导小组，对建设工作进行组织领导，研究解决实施过程中的重大问题。县委党史办、文体广电和旅游局、发改局、财政局、市生态环境局正宁分局、自然资源局、住建局、水保局等相关部门分工负责、联动指导，及时研究解决工作中出现的困难和问题，推动各项工作任务落实。

（二）精心组织实施。由镇党委牵头，新庄子村配合，按照巩固提升方案要求，要充分利用好红色资源，结合实际，科学规划发展路线，有效提升村容村貌，扎实做好试点建设“后半篇文章”后期运营管护工作；要深入推进新时代党建引领基层治理促乡村振兴工作，建设好红色项目，打造红色景点，以试点建设为契机，进一步完善党组织领导下的多元共治，带动群众共同参与村庄治理；要强化示范引领，依托独有的红色文化资源和红色底蕴，大力推进红色教育培训、绿色产业发展、集体经济壮大和基层网格治理等；加大村级红色讲解员培育，同步加大对群众的红色文化培育力度，培育红色讲解员 5 人，红色志愿者 100 余人，为促进红色美丽村庄发展培育一支“留得下来”的队伍。

**(三)严格资金监管。**成立湫头镇新庄子村红色美丽村庄试点工作理财小组，以镇纪委、镇经管站、新庄子村村务监督委员会等为成员，按照专户储存、专帐管理、专人负责、封闭运行的要求，管理用好项目资金，加强对项目支出的审核，重点完善自评、部门评价和评价结果应用等制度，用全过程制度加强全过程监管，确保中央资金使用规范、安全、高效。

**(四)加强评估问效。**工作领导小组坚持定期通过实地调研、听取汇报、查阅资料等方式，详细了解新庄子红色村项目建设管理、基本建设程序、产业种植、村及劳务合作社运转等情况，第一时间解决试点过程中出现的新问题、新情况。建立健全乡村级公益设施管理长效机制，成立乡村级公益性设施监督管理工作机构，分门别类制定设施管护的具体制度和实施办法，由乡村确定专人负责定期对村级公益设施进行管理和维护，巩固试点成果。不断丰富红色文化内涵，打造红色与生态为一体的特色品牌，实现美丽村庄“既富又美”。



湫头镇党政综合办公室

2024年4月28日印发

(共印3份)